
BYGGEPROCESSEN



Benyttede arealer

JORDHOTEL

KØREVEJ    

P-BILER

MATERIALER OG 

MATERIEL

MAT.

Materialer

Jordhotel

Byggepladser

P-Plads biler

Skurbyer



Landindfatninger

MAJ – SEP 2018

JUNI – SEP 2018

SEP – DEC 2018

SEP 2018 – JAN 2019



Byggerier

Nu -
sommeren

2021

Nu -
sommeren

2021

Dec 2018 -
sommeren

2022

Dec 2018 -
sommeren

2022

Jan 2019 -
sommeren

2022

Jan 2019 -
sommeren

2022

Jan 2020 -
sommeren

2023

Jan 2020 -
sommeren

2023

Dec 2019 -
sommeren

2023

Dec 2019 -
sommeren

2023

Start 2021Start 2021



Midlertidig adgang

MAJ – SEP 2018

JUNI – SEP 2018

SEP – DEC 2018

SEP 2018 – JAN 2019

Dec 2018 -
sommeren

2022

Dec 2018 -
sommeren

2022

Jan 2019 -
sommeren

2022

Jan 2019 -
sommeren

2022



Midlertidig adgang

MAJ – SEP 2018

JUNI – SEP 2018

SEP – DEC 2018

SEP 2018 – JAN 2019

ADGANG 
~SEP – ~NOV 2018

Dec 2019 -
sommeren

2023

Dec 2019 -
sommeren

2023

Jan 2020 -
sommeren

2023

Jan 2020 -
sommeren

2023



Midlertidig adgang

ADGANG

FEB 2019 – NOV 2019



Permanent adgang

SOMMEREN 

2021

SOMMEREN

2022

SOMMEREN

2023

SOMMEREN 

2024



Foreløbig tidsplan
Cykelsti til København åbner

Forv. start Forv. slut
Bakkedraget

Byggeperiode apr '18 1. halvår '21
Landskab 1. halvår '21

Kysthusene 1 og 2
Landindvindinger maj '18 sep '18
Byggeperiode dec '18 1. halvår '22
Landskab 1. halvår '22

Kysthus 3
Landindvindinger juni '18 sep '18
Byggeperiode jan '19 1. halvår '22
Landskab inkl. badebrygge 1. halvår '22

Kysthuse 4
Kystmodning sep '18 dec '18
Byggeperiode nov '19 1. halvår '23
Landskab 1. halvår '23

Kysthuse 5
Ledningsomlægning jul '18 sep '18
Kystmodning okt '18 jan '19
Byggeperiode dec '19 1. halvår '23
Landskab 1. halvår '23

Byhuset
Byhuset - Byggeperiode 2. halvår '21 1. halvår '24
Landskab ?

Adgang til nordøst område inkl. badebryggen

Kystpassage og adgang til fleste stier

20232018 2019 2020 2021 2022


